



Муниципальное казённое образовательное учреждение
дополнительного образования
«ЦЕНТР ВНЕШКОЛЬНОЙ РАБОТЫ «РОВЕСНИК»
сокращённое наименование – МКОУ ДО ЦВР «Ровесник»
684200, Камчатский край, с.Соболево, ул. Советская, д. 24, Тел. /факс: (841536) 32-3-53,
e-mail: sobolrovesnik@yandex.ru

Исх. № 09 от 11.02.2022 г.

Руководителю РМЦ
дополнительного образования
детей Камчатского края
А.С. Лёгонькой

Уважаемая Алия Салимгиреевна!

Высылаем в Ваш адрес «План мероприятий по организации деятельности
МОЦ Соболевского муниципального»

Приложение:

1. Скан-копия плана мероприятий в 1 экз. на 5 листах.


Директор
МКОУ ДО ЦВР «Ровесник»
М.П.

 Т.А. Шарапова

СОГЛАСОВАНО

УТВЕРЖДАЮ

И.О. руководителя управления образования администрации Соболевского муниципального района Камчатского края

 / А.Г. Коллегова
«09» 02 2022 г.

Руководитель Муниципального опорного центра Соболевского муниципального района Камчатского края

 / Т.А. Шарапова
«09» 02 2022 г.



**ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ
по организации деятельности
муниципального опорного центра
дополнительного образования детей
Соболевского муниципального района**

на 2022 год

№ пп	Наименование мероприятия	Результат	Сроки	Ответственные
1. Мероприятия по созданию и обеспечению деятельности Муниципального опорного центра дополнительного образования детей (МОЦ)				
1.1.	Подготовка и утверждение состава специалистов МОЦ в соответствии с Положением о МОЦ; корректировка должностных инструкций	Приказ директора	январь	Руководитель МОЦ
1.2.	Подготовка, утверждение и согласование плана работы МОЦ с управлением образования администрации Соболевского муниципального района (далее – УО Соболевского МР), с Региональным модельным центром дополнительного образования детей Камчатского края (далее – РМЦ)	План работы МОЦ	февраль	Руководитель управления образования Соболевского МР Руководитель МОЦ
1.3.	Разработка медиа-плана освещения деятельности МОЦ	Согласованный и утвержденный медиаплан	февраль	Руководитель управления образования Соболевского МР Руководитель МОЦ
1.4.	Реализация медиа-плана освещения деятельности МОЦ	Информирование социума о деятельности МОЦ	В течение года	Руководитель МОЦ
1.5.	Заполнение раздела МОЦ на сайте муниципального казённого образовательного учреждения дополнительного образования «Центр внешкольного образования»	Раздел МОЦ на сайте МКОУ ДО ЦВР «Родник»	В течение года	Руководитель МОЦ Отв. специалисты МОЦ

	ной работы «Ровесник» (далее – МКОУ ДО ЦВР «Ровесник»)			
1.6.	Размещение информации о деятельности МОЦ на официальном сайте УО Соболевского МР, МКОУ ДО ЦВР «Ровесник», социальных сетях, СМИ	Информация о деятельности МОЦ	В течение года	Руководитель МОЦ Отв. специалисты МОЦ, УО Соболевского МР
1.7.	Организационно-методическое, консультационное сопровождение деятельности муниципальных образовательных организаций (далее – ОО), реализующих дополнительные общеобразовательные программы (далее – ДОП), по внедрению Целевой модели развития дополнительного образования в Соболевском МР (далее – Целевая модель)	Консультации Семинары Совещания и т.д.	В течение года	Руководитель МОЦ Отв. специалисты УО Соболевского МР, МОЦ
1.8.	Проведение мониторинга внедрения Целевой модели в Соболевском МР (по формам РМЦ)	Оценка внедрения Целевой модели Соболевского МР	В течение года	Отв. специалисты МОЦ, УО Соболевского МР
1.9.	Подготовка отчета о внедрении Целевой модели в Соболевском МР. Представление отчета в РМЦ	Отчет по направлениям Целевой модели	До 10 декабря	Руководитель управления образования Соболевского МР Руководитель МОЦ
1.10.	Проведение итогового мероприятия по внедрению Целевой модели в Соболевском МР (конференция, совещание и т.п.)		До 15 декабря	Руководитель управления образования Соболевского МР Руководитель МОЦ
2. Мероприятия по внедрению и распространению системы персонифицированного финансирования дополнительного образования детей (ПФДО), обеспечению равных условий доступа к финансированию за счет бюджетных ассигнований государственных, муниципальных и частными организациями, осуществляющими деятельность по реализации ДОП, внедрению эффективных моделей государственно-частного партнерства в сфере дополнительного образования детей				
2.1.	Участие в мероприятиях РМЦ, по внедрению персонифицированного финансирования дополнительного образования детей (далее – ПФДО) в Соболевском МР	Информация на сайтах УО Соболевского МР, МОЦ, ОО, в СМИ	В течение года	Руководитель МОЦ Отв. специалисты МОЦ, УО Соболевского МР
2.2.	Организация и проведение информационно-разъяснительной кампании по внедрению ПФДО в Соболевском МР	Информация на сайтах УО Соболевского МР, МОЦ, ОО, в СМИ	В течение года	Отв. специалисты МОЦ, УО Соболевского МР

2.3.	Организация и проведение инструктивно-методических семинаров по внедрению ПФДО в Соболевском МР	Семинары Совещания	по отдельно- му графи- ку	Руководитель управления об- разования Со- болевского МР Руководитель МОЦ
2.4.	Организация независимой оценки качества дополнительных общеобразовательных программ (далее – ДОП) в Соболевском МР (далее – НОКО)	Разработка НПА по НОКО в Соболевском МР Совещания Семинары	по плану	Руководитель МОЦ Отв. специали- сты МОЦ, УО Соболев- ского МР
2.5.	Формирование экспертных групп; организация и проведение экспертизы дополнительных общеобразовательных программ в рамках НОКО	Экспертная оценка ДОП	По плану	Отв. специали- сты МОЦ, УО Соболев- ского МР Эксперты НОКО
2.6.	Составление реестра муниципальных общественно значимых ДОП	Реестр ДОП	Июнь- август	Отв. специали- сты МОЦ, УО Соболев- ского МР Эксперты НОКО
2.7.	Выполнение мероприятий по внедрению ПФДО в Соболевском МР в соответствии с «дорожной картой»	Начато внедрение ПФДО в Собо- левском МР	Сроки «дорож- ной кар- ты»	Отв. специали- сты МОЦ, УО Соболев- ского МР, Управления культуры и спорта Собо- левского МР
2.8.	Проведение мониторинга по вопросам организации НОКО и внедрения ПФДО	Достижение индикативных показателей	В течение всего периода	Отв. специали- сты МОЦ, УО Соболев- ского МР, Управления культуры и спорта Собо- левского МР
2.9.	Подготовка отчета по внедрению ПФДО в Соболевском МР	Отчет	Декабрь	Руководитель МОЦ

3. Мероприятия по формированию современной системы сопровождения развития и совершенствования профессионального мастерства педагогических и управленческих кадров сферы дополнительного образования детей, а также специалистов-практиков из реального сектора экономики и из других сфер, студентов и аспирантов, не имеющих педагогического образования, в целях привлечения к реализации дополнительных общеобразовательных программ

3.1.	Участие в мероприятиях РМЦ, направленных на совершенствование профессионального мастерства руководителей и специалистов МОЦ	сайтах УО Соболевского МР, МОЦ, ОО, в СМИ	По плану РМЦ и ЗОЦ	Руководитель МОЦ Отв. специалисты МОЦ, УО МО
3.2.	Организация и проведение муниципальных этапов региональных конкурсов профессионального мастерства в соответствии с Планом РМЦ (в т.ч. «Сердце отдаю детям)	Банк лучших практик	В соответствии с Положениями конкурсов	Руководитель МОЦ Отв. специалисты МОЦ, УО Соболевского МР
3.3.	Консультационное, методическое сопровождение победителей муниципальных этапов конкурсов профессионального мастерства на региональных этапах	Участие Соболевского МР в региональных этапах конкурсов	В период подготовки к региональным этапам	Отв. специалисты МОЦ, УО Соболевского МР
3.4.	Организация и проведение конференций, семинаров с педагогическими и руководящими работниками ОДО в Соболевском МР с целью выявления, трансляции и масштабирования лучших управленческих практик, в том числе из негосударственного сектора дополнительного образования	Банк данных лучших практик МО	В течение года по графику	Отв. специалисты МОЦ, УО Соболевского МР
3.5.	Организация и проведение обучающих семинаров, методических объединений для специалистов-практиков из реального сектора экономики и из других сфер, студентов и аспирантов, не имеющих педагогического образования, в целях в привлечения к реализации дополнительных общеобразовательных программ	Повышение профмастерства специалистов организаций	В течение года по графику	Отв. специалисты МОЦ, УО Соболевского МР
3.6.	Повышение квалификации специалистов МОЦ на курсах ПК в соответствии с планом РМЦ	Прохождение курсов ПК	В течение года	Руководитель МОЦ Отв. специалисты МОЦ
4. Мероприятия по выравниванию доступности предоставления дополнительного образования детей с учетом региональных особенностей, соответствующих запросам, уровню подготовки и способностям детей с различными образовательными потребностями и возможностями (в том числе одаренных детей, детей находящихся в трудной жизненной ситуации)				
4.1.	Организация деятельности по разработке и внедрению (в том числе организационно-методическое сопровождение) моделей обеспечения доступности дополнительного образования для детей с различными образовательными потребностями и возможностями (в том числе одаренных	Внедрение моделей доступности ДОД в соответствии с «дорожной картой» Соболевского МР	В течение года	Руководитель МОЦ Отв. специалисты МОЦ, УО Соболевского МР

	детей, детей находящихся в трудной жизненной ситуации) в соответствии с «дорожной картой» Соболевском МР			
5. Мероприятия по внедрению общедоступного навигатора по дополнительным общеобразовательным программам, соответствующий утвержденным Министерством просвещения Российской Федерации требованиям, позволяющий семьям выбирать образовательные программы, соответствующие запросам и уровню подготовки детей				
5.1.	Информирование общественности и организаций ведомств образования и культуры о функционировании муниципального сегмента АИС «Навигатор дополнительного образования детей Камчатского края» (далее – АИС «Навигатор»)	Информация на сайтах УО Соболевского МР, МОЦ, ОО Соболевского МР, в СМИ	В течение года	Руководитель МОЦ Отв. специалисты МОЦ, УО МО
5.2.	Организация и проведение информационной кампании о возможностях АИС «Навигатор» для родительского сообщества	Информация на сайтах УО Соболевского МР, МОЦ, ОО Соболевского МР, в СМИ	В течение года	Отв. специалисты МОЦ, УО Соболевского МР